

Revin Grupp OÜ

Lauri Raud







VÕIDU 42



VÕIDU 44





Kes on süüdi

President ja
peaminister


Ehitaja

Projekteerija

Tellija

Konsultant

Kredexi soovitusel



Tehniline konsultant




Pädev ja motiveeritud
spetsialist/konsultant hoiab Teie raha
kokku

Konsultant suudab koostada
eeldatava ehituseelarve +/- 10%

Oskab elanikele ülevaatlikult selgitada
kuidas antud töid teostatakse ja
milliseid ebamugavusi peavad nad
ehitusprotsessi ajal taluma

KÜ saab piisavat palju infot, et
langetada otsused edasiste plaanide
osas.

Projekt



Ehitushange



Kõikidele pakkujatele ühesugune detailne tööliikide tabel

- Erinevate tabelite puhul pakkumuste korrektne hindamine peaaegu võimatu
- Uus pakkumuste voor

Võimalikult üheselt arusaadav lähteülessanne

- Pakkujad peavad arvestama võimalike eelnevalt teostatud ümberehitustöödega korterites
- Osaliselt on paigaldatud uued aknad, kõik vanad aknad välja vahetada.
- Välisüksed välja vahetada või üle värvida
- Töö tuleb teostada nii, et lõpptulemus jääks hea/ilus.

Pakkujate hindamine ja valik



Oluline ei ole ainult hind.

Tutvuge pakkumises olevate märkustega

Korraldage 2-3 parima pakkujaga kohtumine

Täpsustage pakkumuste sisu ja oma soove

Tehke lõplik valik ja informeerige sellest ehitajat

Kokkuvõte



Ettevalmistus protsess on
väga oluline.

Ehitusprotsess ei ole
kindlasti murede ja
probleemivaba.

Korraliku ettevalmistusega
saab võimalikke probleemide
arvu oluliselt vähendada.

- TÄNAN KUULAMAST JA KOHTUMISENI OBJEKTIL!
- Lauri Raud
- Revin Grupp OÜ
- lauri@revingrupp.eu
- 56 804 894